# CRONOGRAMA OPERATIVO 2024

| ACTIVIDADES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fase 1. Detección de necesidades** | | | | | | | |
| Reunión con expertos | | | | | | | |
| Consulta e identificación de nuevas necesidades | | | | | | | |
| Exploración de la metodología estadística | | | | | | | |
| Directorio de usuarios actualizados | | | | | | | |
| Generación del plan general | | | | | | | |
| **Fase 2. Diseño** | | | | | | | |
| Revisión del diseño temático | | | | | | | |
| Revisión del diseño estadístico | | | | | | | |
| Revisión del diseño operativo | | | | | | | |
| Revisión del diseño de procesamiento | | | | | | | |
| Revisión del diseño de difusión | | | | | | | |
| Preparación del operativo | | | | | | | |
| Actualización del plan y calendario de difusión | | | | | | | |
| Actualización del documento metodológico y la ficha metodoógica | | | | | | | |
| **Fase 3. Construcción** | | | | | | | |
| Actualización del formulario | | | | | | | |
| Actualización de guias | | | | | | | |
| Actualización de la matriz de riesgos y planes de contigencia | | | | | | | |
| Mantenimiento del aplicativo | | | | | | | |
| Informe y plan de pruebas | | | | | | | |
| Piezas de comunicación | | | | | | | |
| Campaña expectativa | | | | | | | |
| **Fase 4. Recoleccion y acopio** | | | | | | | |
| Gestión de la encuesta con las entidades | | | | | | | |
| Talleres de diligenciamiento | | | | | | | |
| Reuniones de seguimiento | | | | | | | |
| Actividades de seguimiento al diligenciamiento | | | | | | | |
| Informes de avance y final | | | | | | | |
| Entrenamiento del equipo recolector | | | | | | | |
| **Fase 5. Procesamiento** | | | | | | | |
| Validación de información recolectada | | | | | | | |
| Bases de datos depuradas | | | | | | | |
| Bases de datos final | | | | | | | |
| Cálculos y bases agregadas | | | | | | | |
| Cuadros de salida | | | | | | | |
| Informe final de procesamiento | | | | | | | |
| **Fase 6. Análisis** | | | | | | | |
| Cuadros de resultados | | | | | | | |
| Gráficos estadísticos | | | | | | | |
| Análisis de datos | | | | | | | |
| Informe de resultados | | | | | | | |
| **Fase 7. Difusión** | | | | | | | |
| Entrega y aprobación de información | | | | | | | |
| Registros de soporte y acompañamiento de usuarios | | | | | | | |
| Publicación de productos | | | | | | | |
| **Fase 8. Evaluación** | | | | | | | |
| Información de evaluación | | | | | | | |
| Plan de acción | | | | | | | |